

Plan van aanpak

Project: Portfolio Website

Bedrijf: InHolland Haarlem

Plaats, datum: Haarlem, 18-09-2013

Opgesteld door: Gerardus Vermeulen (536512), 536512@inholland.nl

Inhoudsopgave plan van aanpak

1. Achtergronden	2
2. De projectopdracht	3
3. Projectactiviteiten.....	4
4. Projectgrenzen	5
5. De producten.....	6
6. Kwaliteit	7
7. De projectorganisatie	9
8. Planning.....	10
9. Kosten en baten	11
10. Risico's.....	12
Bijlage A	13

1. Achtergronden

Het project 'Portfolio website' is een opdracht van Hogeschool Inholland van Informatica opleiding. De opdrachtgever van het project is Cisca Colijn. Gerardus Vermeulen ben zowel de opdrachtnemer en als eindverantwoordelijke van het project.

Het doel is om een portfolio website te maken met informatie over Gerardus Vermeulen schoolgemaakte opdrachten. Verder is dit project bedoeld om eerstejaars Informatica studenten kennis te laten maken met de opleiding Informatica en de technieken gebruikt wordt.

Project gerelateerde vakken:	Docent:
WebMarkup:	Micha van der Meer
WebDesign/HCI:	Maya Schmucki
Photoshop:	Jerry Tieben
Projectvaardigheden:	Cisca Colijn

Naast deze interne partijen is er ook nog een externe partij. Er moet buitenschool een interview worden gehouden met een persoon.

Het project 'Portfolio website' is het eerste project binnen de opleiding Informatica.

Deze plan van aanpak bevat een aantal hoofdstukken en deze hoofdstukken zijn:

- ❖ Hoofdstuk 1: Achtergronden
- ❖ Hoofdstuk 2: Projectopdracht
- ❖ Hoofdstuk 3: Projectactiviteiten
- ❖ Hoofdstuk 4: Projectgrenzen
- ❖ Hoofdstuk 5: De producten
- ❖ Hoofdstuk 6: Kwaliteit
- ❖ Hoofdstuk 7: De projectorganisatie
- ❖ Hoofdstuk 8: Planning
- ❖ Hoofdstuk 9: Kosten en baten
- ❖ Hoofdstuk 10: Risico's

2. De projectopdracht

De opdracht is om mijn portfolio website te ontwerpen en bouwen. Hier moet informatie over Gerardus Vermeulen komen te staan en pagina's waar de schoolopdrachten geplaatst kan worden.

Het doel van dit project is dat u leert hoe een website in elkaar zit en ook kan u laten zien wie u bent en ook wat u kan.

De opdrachtgever verwacht dat de portfolio website online is te bekijken en ook dat de huiswerkopdrachten online te bekijken is op de portfolio website.

De op te leveren Deliverables:

- ❖ Moodboard
- ❖ Wireframes
- ❖ Vormconcepten
- ❖ Bewerkte foto's
- ❖ Website online te bekijken
- ❖ Interviewverslag
- ❖ Presentatie

3. Projectactiviteiten

Hier onder hebt u de projectactiviteiten:

1. Een plan van aanpak schrijven
 - ❖ Lessen projectvaardigheden volgen
 - ❖ Boek van Roel Grit 'projectmanagement' lezen
 - ❖ Concept PvA schrijven
 - ❖ Concept laten nakijken
 - ❖ De onvtangend feedback verwerken in definitieve versie
2. Foto's bewerken in Photoshop
 - ❖ Lessen Photoshop volgen
 - ❖ Foto's maken en bewerken in Photoshop
3. Vormconcepten ontwerpen
 - ❖ Lessen HCI volgen
 - ❖ Ideeën opdoen voor de lay-out
 - ❖ Vormconcepten ontwerpen in photoshop
 - ❖ Vormconcepten goed laten keuren door docent
4. Wireframes
 - ❖ Leren hoe je een wireframe maakt
 - ❖ Bedenken hoe de opbouw van de website pagina's ongeveer moet worden
 - ❖ Wireframe schetsen
 - ❖ Wireframe goed laten keuren door docent
5. Webpagina's maken met XHTML/CSS
 - ❖ Webmarkup lessen volgen
 - ❖ HTML schrijven
 - ❖ Pagina's vullen met inhoud
6. Definitieve lay-out maken
 - ❖ CSS schrijven voor de lay-out van de pagina's
 - ❖ Foto's plaatsen op de website
7. Interviewen
 - ❖ Les interviewen volgen
 - ❖ Interviewschema maken
 - ❖ Interviewschema goed laten keuren door docent
 - ❖ Iemand vinden om te interviewen
8. Website Presenteren
 - ❖ Presentatie voorbereiden
 - ❖ Presentatie geven

4. Projectgrenzen

De project is gestart in week 37 2013. De einddatum van dit project is in de toets week van deze 1^e Periode.

De grenzen van dit project zijn duidelijk aangegeven in de projecthandleiding.

Randvoorwaarden:

- ❖ Een computer
- ❖ Studietoeken
- ❖ Projecthandleiding
- ❖ De programma's Word, Photoshop en Dreamweaver
- ❖ Lessen van Photoshop, HCI, Webmarkup en Projectvaardigheden

Grenzen:

Ik houd me aan de opdracht zoals besproken en ook rekening met kwaliteitseisen.

5. De producten

Tijdens dit project gaan we werken aan de volgende producten:

- ❖ Plan van aanpak
- ❖ Digitaal Moodboard
- ❖ Bewerkte foto's
- ❖ Huiswerkopdrachten voor Webmarkup
- ❖ Wireframes van website
- ❖ Vormconcepten
- ❖ Webpagina's met inhoud
- ❖ Een pagina voor huiswerkopdrachten
- ❖ De website online te kunnen bekijken
- ❖ Interviewschema
- ❖ Interviewverslag
- ❖ Presentatie

6. Kwaliteit

Om de kwaliteit te waarborgen wordt ervoor gezorgd dat alle deliverables op tijd ingeleverd wordt voor feedback. De gekregen feedback wordt dan in het eindproduct verwerkt zodat die aan alle eisen voldoet.

Plan van aanpak

- ❖ Het volgen van de lessen projectvaardigheden
- ❖ De spelling is correct
- ❖ De zinsbouw is correct
- ❖ De interpunctie is correct
- ❖ Het gebruikt van tijd is correct en consequent
- ❖ Het plan van aanpak moet worden opgesteld volgens het format van Roel Grit

Moodboard

- ❖ Het Moodboard moet in Photoshop gemaakt worden
- ❖ Gebruik maken van tekst, beeldmateriaal en shapes.
- ❖ Gebruik maken van maskers

Wireframe

- ❖ Het Wireframe moet in Photoshop gemaakt worden
- ❖ Indeling van je website in tekening

Vormconcepten

- ❖ 2 Verschillende Vormconcepten gemaakt in Photoshop
- ❖ Beeldbewerking , lagen, maskers, shapes en tekst

Tekst webpagina's

- ❖ Zorgen dat er voldoende informatie op iedere pagina staat
- ❖ De spelling is correct

XHTML code

- ❖ De code moet goedgekeurd worden met W3C Validator

CSS code

- ❖ De code moet goedgekeurd worden met W3C Validator

Design website

- ❖ Kleuren moet passen
- ❖ Teksten zijn leesbaar

Bewerkte foto's

- ❖ Foto's bewerkt in Photoshop
- ❖ Beeldbewerking , lagen, maskers en shapes

Interview

- ❖ Interviewverslag laten nakijken door docent
- ❖ Hoofdvraag en deelvragen geformuleerd voor het krijgen van informatie
- ❖ Mondeling interview
- ❖ Een interviewschema opstellen

Presentatie

- ❖ De presentatie moet goed voorbereid zijn

Website

- ❖ De code moet goedgekeurd worden met W3C Validator
- ❖ Het is online te bekijken
- ❖ DOCTYPE moet in HTML 5
- ❖ Iedere pagina heeft een titel
- ❖ Description en keyword tags zijn aanwezig
- ❖ Er wordt alleen Elementen en attributen gebruikt die nodig is
- ❖ Divs aanwezig in je code voor lay-out
- ❖ De website bevat geen interne CSS, de CSS moet in een externe stylesheet
- ❖ Teksten zijn leesbaar

7. De projectorganisatie

De opdrachtgever:

Cisca Colijn

Cisca.colijn@inholland.nl

Cisca Colijn is de opdrachtgever, ik kan bij haar terecht met vragen over dit project. Ook houdt zij de voortgang bij en zal het uiteindelijk gaan beoordelen.

De opdrachtnemer:

Gerardus Vermeulen

536512@inholland.nl

Gerardus Vermeulen is de opdrachtnemer en zal een portfolio website moeten leveren die aan alle eisen voldoet.

Docent Photoshop:

Jerry Tieben

Jerry.Tieben@inholland.nl

Jerry Tieben zal mij leren hoe ik om moet gaan met Photoshop.

Docente HCI:

Maya Schmucki

Maya.Schmucki@inholland.nl

Maya Schmucki zal mij leren hoe ik mijn website een goede, logische opbouw geef voor optimale gebruiksvriendelijkheid.

Docente Projectvaardigheden:

Cisca Colijn

Cisca.colijn@inholland.nl

Cisca Colijn helpt me met het opzetten van mijn plan van aanpak en hoe je het beste een project kan doorlopen door het plan van aanpak te volgen en te plannen.

Docente Webmarkup:

Micha van der Meer

micha.vandermeer@inholland.nl

Micha van der Meer leert mij om te gaan met XHTML/CSS om een goede website te kunnen maken.

8. Planning

De planning zijn als volg hieronder. *(Hiervoor is ook een strokenplanning gemaakt zie bijlage A).*

Activiteiten:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Moodboard | Week 37 |
| 2. Wireframe | Week 37 |
| 3. Concept Plan van Aanpak | Week 38 |
| 4. 2 Website Vormconcepten | Week 39/40 |
| 5. Definitief Plan van Aanpak | Week 40/41 |
| 6. Content(Teksten + Bewerkte foto's | Week 41 |
| 7. Interviewschema | Week 41 |
| 8. Interview verslag | Week 42 |
| 9. Website online | Week 43/44 |
| 10. Presentatie | Week 45 |

9. Kosten en baten

Hieronder is er een overzicht gemaakt van alle kosten en baten voor dit project.

Kosten

- ❖ Uren besteden aan het volgen van lessen
- ❖ Het maken van huiswerkopdrachten
- ❖ Maken van de website
- ❖ Schoolboeken

Baten

- ❖ Kennis en ervaring met XHTML/CSS, Photoshop, Dreamweaver en HCI
- ❖ Een Portfolio website die gebruikt kan worden om mensen te laten zien wie ik ben en kan
- ❖ Behaalde studiepunten

10. Risico's

Risico's

- ❖ De haalbaarheid van het project niet gehaald binnen deadline
- ❖ Onvoldoende kennis
- ❖ Onvoldoende motivatie
- ❖ Harde schijf doet het niet meer

Bijlage A

Bijlage A	Week 37	Week 38	Week 39	Week 40	Week 41	Week 42	Week 43	Week 44	Week 45
Moodboard									
Wireframe									
Concept Plan van Aanpak									
2 Website Vormconcepten									
Definitief Plan van Aanpak									
Content Teksten (Bewerkte foto's)									
Interviewschema									
Interview verslag									
Website online									
Presentatie									