

Vergaderjaar 2003–2004

28 679

Regels ter bespoediging en vereenvoudiging van procedures met het oog op het zo spoedig mogelijk vergroten van de capaciteit van een aantal hoofdwegen door middel van een betere benutting en verbreding van die wegen (Spoedwet wegverbreding)

Nr. 45

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 augustus 2004

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, tweede lid, van de Spoedwet wegverbreding, informeer ik u dat de formele termijn voor het vaststellen van het wegaanpassingsbesluit, voor het project A 12 Utrecht–Maarsbergen niet zal worden gehaald. Het betreft de projecten 7 t/m 9 van de bijlage, onder A, van de Spoedwet wegverbreding.

Naar aanleiding van de inspraak op het ontwerp wegaanpassingsbesluit wordt voor dit project een beperkt aanvullend akoestisch onderzoek uitgevoerd. De mogelijkheid bestaat dat dit aanvullend onderzoek leidt tot een aanpassing van het te nemen besluit.

Gelet op het belang van een zorgvuldige voorbereiding van het besluit, acht ik uitstel dan ook onontkoombaar. Dit uitstel zal echter geen consequenties hebben voor de geplande realisatie van het project. Uiterlijk de laatste week van september 2004, of zoveel eerder als mogelijk is, zal ik het wegaanpassingsbesluit vaststellen.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
K. M. H. Peijs