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1.	Achtergronden

Hogeschool Inholland is een hogeschool in Nederland, ontstaan door fusies van instellingen voor hoger beroepsonderwijs, voornamelijk in de Randstad. Het is in 2003 ontstaan na een scholenfusie tussen de hbo-instellingen Hogeschool Haarlem, de Hogeschool Alkmaar, de Hogeschool Holland en Hogeschool/Hogeschool Delft.
Inholland heeft scholen in Alkmaar, Amstelveen, Amsterdam, Delft, Den Haag, Diemen, Dordrecht, Haarlem, Rotterdam en Paramaribo in Suriname. De instelling telt ongeveer 37.500 studenten, verspreid over de verschillende locaties. De vestiging in Alkmaar bestaat al meer dan 25 jaar.
Voor de opleiding Business IT & Management die er gevolgd wordt moet er een project gedaan worden. De naam van dit project is Site Of The Century. Het project houdt in dat er een portfolio website moet worden gemaakt met informatie over de maker.
De opdrachtgever en contactpersoon is Cora Paul. Werkzaam bij Hogeschool Inholland vestiging Alkmaar.
De opdrachtnemer ben ik zelf, Natasja Mooij. Ik zal de gehele website gaan bouwen.
De stakeholders van dit project zijn als eerste de bezoekers, die komen door middel van de portfolio website. Een van de stakeholders ben ik zelf, de opdrachtnemer, want door de website en het project leer ik veel wat ik later weer in de praktijk toe kan passen. De laatste stakeholders zijn de opdrachtgever, Cora Paul, en de docenten die ons de lessen geven.  Die kunnen namelijk zien of de geleerde stof goed is begrepen.
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2.	De projectopdracht

De doelstelling van dit project is het maken van een website met behulp van de programma’s Photoshop en Dreamweaver.
De opdrachtgever is Cora Paul.
De opdracht is het ontwerpen en bouwen van een website die als portfolio kan dienen met de volgende eisen:
· De website moet online te bekijken zijn;
· Hij moet overzichtelijk zijn;
· Hij moet goed functioneren;
· Hij moet wat vertellen over mijzelf;
· Dat de website uit minimaal 6 pagina’s bestaat;
· Dat de website over mijzelf gaat;
Verplichte onderdelen van de portfolio website zijn:
-          Ik als ICT-er (waarom ICT opleiding? Wat vind ik leuk aan ICT? Wie of wat is een inspiratiebron op het gebied van ICT voor mij? Wat wil ik later bereiken op het gebied van ICT?)
-          Andere onderdelen zoals: pagina met biografie (levensverhaal), CV (schoolloopbaan + werkervaring), sport, hobby, muziek, tv-serie, film, boeken, of andere onderwerpen.
-          Het interviewverslag wat gemaakt moet worden voor het onderdeel interviewen. 
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3.	Projectactiviteiten

[bookmark: _Toc8095081][bookmark: _Toc8095284]Voor het slagen van het project moeten de volgende activiteiten gedaan worden:

1. Het maken van een concept plan van aanpak;
2. Het maken van een definitief plan van aanpak;
3. Het verzamelen van informatie voor het plan van aanpak;
4. Voorbeelden zoeken voor het moodboard;
5. Inspiratie zoeken voor het moodbord;
6. Het maken van een moodboard;
7. Het maken van een wireframe;
8. Inspiratie zoeken voor het moodbord;
9. Account aanmaken op Deds;
10. Het maken van 2 vormconcepten;
11. Het maken van een navigatiestructuur
12. Strokenplanning maken;
13. Het maken van de website met goede HTML en CSS codes;
14. Interview voorbereiden;
15. Interviewverslag;
16. Interviewschema;
17. Iemand zoeken om het interview mee af te nemen;
18. Interview houden;
19. Foto’s bewerken door middel van Photoshop;
20. HTML codes schrijven;
21. CSS codes schrijven;
22. Website in elkaar zetten;
23. De website testen;
24. De presentatie voorbereiden;
25. Het houden van een presentatie;
26. Website opleveren;
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4.	Projectgrenzen

Bij het opstellen van de projectgrenzen zijn er twee vragen die je jezelf moet stellen. Dat zijn:
· Hoe breed gaat het project?
· Hoe ver gaat het project?

Het uiteindelijke doel van het project is een portfoliowebsite maken.


Hoe breed gaat het project?


Hoe moeilijk wordt de website om te bouwen?
· De student kan dat zelf bepalen
De student heeft een visie van wat hij/zij kan en wat hij/zij wilt bereiken. De student kan het zichzelf heel moeilijk maken door een ingewikkelde website te bouwen. Als de student het wat simpeler wilt houden kan dat natuurlijk ook



Is Dreamweaver zo belangrijk dat de student het zelf moet aanschaffen?
· Doormiddel van HTML/CSS wordt de website gebouwd.
Dreamweaver is waarschijnlijk niet meer nodig voor de rest van het jaar. Daarom is het veel geld als de student besluit het te kopen. Een andere optie is om de proefversie van een maand te downloaden. Een strakke planning is daarbij wel vereist.



Is Photoshop ook zo belangrijk?
· Voor het moodboard en de foto’s is Photoshop vereist
Ook hierbij geld hetzelfde als bij Dreamweaver. De proefversie volstaat voor dit project.


Hoever gaat het project?

Wat wordt er gemaakt in dit project?
1. Plan van aanpak
2. Moodboard
3. Wireframe
4. Interview
5. Website

Lessen volgen bij Hogeschool Inholland?
· Ja, de lessen zorgen ervoor dat de student meer leert over projectvaardigheden, HTML/CSS, beeldbewerking, HCI, interviewen en projectbegeleiding.
De student kan ervoor kiezen om niet alle lessen te volgen, de student loopt alleen dan wel de kans dat hij/zij de kennis en ervaring mist om alles goed uit te voeren. Het is dus aan de student om te kijken hoever ze willen gaan voor zijn/haar website.

De eerste periode duurt van september tot oktober. De eindpresentatie voor de website is in week 49.


Plan van aanpak maken?
· Ja, door het plan van aanpak kan de opdrachtgever zien wat een student moet doen voor het project.
Het plan van aanpak laat duidelijk zien wat het doel van het project is, welke onderdelen erbij horen, hoeveel tijd het gaat kosten, wat de planning is, hoeveel het gaat kosten en hoe de opdrachtnemer het aanpakt.


Moodboard maken?
· Ja, een moodboard laat de sfeer en stijl van de website zien
Zo weet de opdrachtgever precies wat de opdrachtnemer van plan is.



Wireframe maken?
· Ja, een wireframe laat zien welke onderdelen in de website komen.
Het is belangrijk dat het idee zo is uitgewerkt dat iemand anders alleen doormiddel van het wireframe de website zo precies mogelijk na kan maken.



Interview maken en houden?
· [bookmark: _Toc8095082][bookmark: _Toc8095285]Ja, dat is een onderdeel van het portfolio.
Het is belangrijk dat het goed is uitgewerkt zoals in de opdracht staat.

[bookmark: _Toc367628542]
5. De producten


[bookmark: _Toc8095083][bookmark: _Toc8095286]De producten van dit project zijn:
· Concept plan van aanpak
· Definitieve plan van aanpak
· Moodbord
· Wireframe
· Deds account
· Interviewverslag
· Interviewschema
· Portfolio website
· Foto’s bewerkt met Photoshop 
· Vormconcepten
· Website
· Presentatie
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6.	Kwaliteit

[bookmark: _Toc8095084][bookmark: _Toc8095287]Tussenproducten:
 
Plan van aanpak
Het plan van aanpak moet voldoen aan de volgende eisen voor taalgebruik:
· De spelling is correct;
· De zinsbouw is correct;
· De interpunctie is correct;
· Het gebruik van tijd is correct en consequent;
· Variatie in woordkeus;
· Anderstalige woorden zijn cursief gedrukt;
· Variatie in zinsbouw;
· Consistente hantering belangrijke begrippen.
 
Het plan van aanpak moet worden opgesteld volgens het format van Roel Grit, zoals beschreven in het boek Projectmanagement. De richtlijnen voor wat betreft de opbouw van de rapportage, zoals beschreven in de studiewijzer, moeten op de juiste wijze worden toegepast. De inhoud van de verschillende hoofdstukken van het plan van aanpak moet correct worden gehanteerd. Er moet een planning in schemavorm in de bijlage worden toegevoegd.
 
Moodboard
De moodboard moet in Photoshop worden gebouwd en hierbij moet gebruik gemaakt worden van tekst, beeldmateriaal, vormen en texturen. 

Wireframe
Indeling van je website tekenen.
 
Vormconcepten
Het vormconcept moet in Photoshop worden ontworpen door de juiste instellingen te gebruiken en verschillende gereedschappen te selecteren en toe te passen. Het vormconcept wordt getest op hoe deze is opgebouwd:
· bestandsformaat, resolutie, kleurinstelling;
· lagen, maskers, shapes en gereedschappen
· beeldbewerking, verloop, filters
 
URL om de website online te kunnen bekijken
Er moet een URL zijn om de website online te kunnen bekijken.






Interviewverslag

Het interviewschema bevat:
· het hoofdthema (de centrale vraag)
· indeling in vragen qua inleiding, kern en slot
· de kern is onderverdeeld in subthema’s
· (open) vragen per subthema

Het interviewverslag
· heeft een inhoud van minimaal 800 en maximaal 900 woorden  
· regelafstand 1,5
· geeft de hoofdzaken uit het interview weer
· Je verwerkt dit interviewverslag in de website (jouw persoonlijke website) die je oplevert voor het project van blok 1
· Het interviewverslag wordt mede nagekeken door een docent Nederlands , die het Nederlands beoordeelt
 
 
 
Presentatie

· Wie ben je, wat is het idee dat je hebt gehad bij het ontwerp.
·  Laat het moodboard en de vormconcepten zien.
·  De ideeën over de sfeer, vorm, stijl en kleur.
·  Vertel over de keuzes betreft navigatie, informatie en structuur.
·  Laat de verschillende pagina’s zien en laat af en toe ter illustratie code zien.
·  Vertel wat je aan de gebruikte foto's hebt bewerkt.
 
Eindproduct:
 
Website
HTML
 
Algemeen:
· W3C validatie: de code moet volledig goedgekeurd zijn door de validator;
· Toegankelijkheid: de student zorgt dat de inhoud van de webpagina’s toegankelijk is voor iedereen en alle apparaten;
 
Head:
· Stramien: Er moet gebruik worden gemaakt van het HTML5 stramien;
 
Body:
· Semantiek: Semantiek moet correct worden toegepast;
· Elementen en attributen: Er wordt alleen gebruikt wat nodig is en het attribuut alt wordt correct gebruikt;
 
 
CSS
 
W3C validatie: er wordt code gebruikt die wordt goedgekeurd door de validator
 
CSS extern: de webpagina bevat geen interne CSS, de CSS staat in één externe stylesheet.
 
Logische volgorde: er moet een logische volgorde zitten in de CSS-regels in de stylesheet, voor het eigen overzicht en dat van de opdrachtgever.
 
Efficiënte CSS: geen onnodige code, gebruikt samengestelde en gegroepeerde kiezers en vermijdt herhalingen waar mogelijk.
 
CSS voor de lay-out: laten zien dat de gewenste aanpak voor het maken van een lay-out bekend is en gebruikt daarbij alleen die CSS die echt nodig is en houdt de aanpak zo eenvoudig mogelijk; hoe complexer hoe meer kans op verassingen in de verschillende browsers.
 
Schermweergave: de weergave van de webpagina’s ziet er goed uit in alle moderne browsers en Internet Explorer vanaf versie 7. Alle pagina-inhoud is zichtbaar in alle browsers.
 
CSS tekstelement: er moeten stijlen aan gemaakt worden voor alle tabellen, lijsten en alle belangrijke tekstelementen (koppen, alinea’s, lijsten, links) die in de HTML van de website staan.
 
Font-size: er wordt gebruik gemaakt van de gewenste maateenheid voor de font-size.
 
Links: in de tekst zijn onderstreept of vergelijkbaar zichtbaar voor kleurenblinde bezoekers.
 
 
Dreamweaver
 
Publiceren: de site staat online.
Schone code: Dreamweaver is op een wijze gebruikt dat de HTML uitsluitend betekenisvolle markeringen bevat en dat alle vormgeving in CSS staat.
 
Templates: de website is gemaakt op basis van een Dreamweaver-sjabloon (template).
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7.	De projectorganisatie

 
Naam: Natasja Mooij
Functie: Uitvoerder van het project
E-mail adres: 535682@student.inholland.nl
Studentnummer: 535682
 
Naam: Cora Paul
Functie: Opdrachtgever
Rol: geven van de opdracht en aanspreekpunt als er iets niet gaat zoals het moet.
 
Naam: Jerry Tieben
Functie: Docent Webdesign PSD
Rol: advies geven met betrekking tot Photoshop.
 
Naam: Cora Paul
Functie: Docent Webdesign HCI
Rol: advies geven met betrekking tot HCI.
 
Naam: Alex Pot
Functie: Docent Webmarkup
Rol: advies geven met betrekking tot HTML en CSS in dreamweaver.
 
Naam: Ellen Leen
Functie: Docent Projectvaardigheden
Rol: advies geven met betrekking tot projectvaardigheden.
 
De docenten hebben een adviserende functie. Tijdens de lesuren van deze docenten kan ik bij hen terecht voor vragen over het vak dat door hen gegeven wordt.
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8.	Planning

Zie bijlage A voor de strokenplanning

	
	week

	Wireframe (HCI)
	38

	Plan van aanpak concept
	38

	moodboard 
	38

	Interviewschema
	Nog onbekend

	Interviewverslag
	Nog onbekend

	2 vormconcepten voor de website (HCI + Photoshop) Go/NO Go bespreking volgens rooster van de docent
	41

	Plan van aanpak definitief
	42

	Bewerkte foto's voor de website in Photoshop
	45

	Eindpresentatie 
	49

	Deds account aanmaken
	37
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9.	Kosten en baten

Hier staan de kosten en baten van dit project. In principe kost het alleen tijd en levert het me veel meer op.
 
Onder de kosten voor dit project vallen:
· Tijd;
· Benodigde software (Dreamweaver, Photoshop)
· Hardware
 
Onder de baten/opbrengsten voor dit project vallen:
· Kennis;
· Een eigen portfolio website;
· Projectmatig leren werken;
· Ervaring
· Studiepunten
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10.	Risico’s 

Een paar van de risico’s die in dit project kunnen voorkomen:

· De website is technisch niet in orde
· Onvoorziene omstandigheden
· Verkeerde planning waardoor het project niet op tijd af is
· Verkeerde communicatie tussen de werkgever en de werknemer
· Ziekte 
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